



ΧΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Πολυτεχνείου 1  
Τ.Κ. : 82131 Χίος  
Πληροφορίες : Ν. Αντωνίου  
Τηλέφωνο : 22713 50528  
FAX : 22713 50546

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.  
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΥΠΟΔΟΜΗΣ  
Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2– ΤΚ 11143 – ΑΘΗΝΑ  
Υπόψη κ. Πετρογιάννη  
Email: [apetrogiannis@minagric.gr](mailto:apetrogiannis@minagric.gr)  
Τηλ.: 2102125867

ΚΟΙΝ: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΧΙΟΥ

ΘΕΜΑ : Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου:  
«Υπολειπόμενες Εργασίες Ολοκλήρωσης Κατασκευής Φράγματος Κόρης Γεφύρι Νήσου Χίου»

ΣΧΕΤ : (α) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 8011/17-01-2024 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕ Χίου

Σε συνέχεια της (α) σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χίου για τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Υπολειπόμενες Εργασίες Ολοκλήρωσης Κατασκευής Φράγματος Κόρης Γεφύρι Νήσου Χίου», σας γνωρίζουμε ότι η Περιφερειακή Αρχή διαφωνεί με τη χορήγηση παράτασης 9 μηνών.

Σας καλούμε να εγκρίνετε άμεσα τον 5<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που σας έχει αποσταλεί τον Οκτώβριο του 2023, να εξασφαλίσετε την απαραίτητη χρηματοδότηση και να επισπεύσετε όλες τις διαδικασίες, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο το ταχύτερο δυνατόν.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΡΟΥΛΗΣ