



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου
Τεχνική Υπηρεσία
Τμήμα Μελετών και Κατασκευών
 Πληροφορίες: Β. Χούγια
 Τηλ. 2132128720
 Email: dpt.sc@migration.gov.gr
 Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης 18233

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -
 Μηχανισμός Έκτακτης Βοήθειας του
 Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης
 και Ένταξης

Αγ. Ι. Ρέντης, 21-06-2024
 Αρ. Πρωτ. : 177737

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Έγκριση χορήγησης 4^{ης} Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του Έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- 1.1 Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).
- 1.2 Του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).
- 1.3 Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
- 1.4 Του ν.5077/2023 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024» (Α' 209)
- 1.5 Των άρθρων 41 και 111 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 13).
- 1.6 Του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43 Α') «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 106 και 107.
- 1.7 Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
- 1.8 Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123) .
- 1.9 Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 4).



Ευρωπαϊκή Ένωση

Μηχανισμός Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου
 Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Ταμείο
Εσωτερικής
Ασφάλειας
2014-2020

- 1.10 Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α' 6).
- 1.11 Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α' 10).
- 1.12 Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α' 34)
- 1.13 Του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α' 255) και ιδιαίτερα του άρθρου 19.
- 1.14 Του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130).
- 1.15 Του π.δ. 32/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 91)
- 1.16 Της υπ' αριθ. 7337/29.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Υ.Ο.Δ.Δ. 498).
- 1.17 Της υπ' αριθμ. πρωτ. 13428/27-10-2020 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη» (Β' 4812)
2. Την υπ' αριθ. 723/01-04-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης & Ασύλου, «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής» (Β' 1354).
3. Την υπ' αριθ. 787/09-04-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης & Ασύλου «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής» (Β' 1461).
4. Την υπ' αριθ 11359/17-05-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης & Ασύλου «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής για το έργο: «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, Δομών και Διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στη Νήσο Λέσβο», στη θέση "Βάστρια" (Πλάτη), Δ.Ε. Λουτροπόλεως Θερμής Δήμου Μυτιλήνης και Δ.Ε. Αγ. Παρασκευής, Δήμου Δυτικής Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (Δ' 265), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 262745/2022 (ΦΕΚ 333/Δ'/2022) ΚΥΑ τροποποίησης ως προς την πορεία όδευσης της οδού πρόσβασης και την υπ' αριθμ. 416419/2022 (ΦΕΚ 454/Δ/2022) με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ' αρ. 11359/18.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης.
5. Τη σύμβαση χρηματοδότησης (Grant agreement) με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κωδικό αναφοράς HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0127, για την Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο, όπως τροποποιήθηκε (Amendment No 5) και ισχύει.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1186/09-04-2021 (ΑΔΑ: 9Χ7Λ46ΜΔΨΟ-7Β8) απόφαση «Ένταξη της Δράσης «Αναβάθμιση Υφιστάμενης Δομής της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.4375/2016, στο Φυλάκιο στην Π.Ε. Έβρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5076716 από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1730/17-05-2022 (ΑΔΑ: 6Ε8Α46ΜΔΨΟ-ΝΑΠ) 1η τροποποίηση, με την υπ' αριθμ. πρωτ. 109411/21-02-2023 (ΑΔΑ: 9ΝΠ246ΜΔΨΟ-ΨΒ0) 2η



Ευρωπαϊκή Ένωση

Μηχανισμός Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Ταμείο
Εσωτερικής
Ασφάλειας
2014-2020

τροποποίηση και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 318436/19-06-2023 (ΑΔΑ: ΨΞ9Ζ46ΜΔΨΟ-02Β) 3η τροποποίηση και ισχύει.

7. Την προκήρυξη συμβάσης, όπως απεστάλη προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) στις 28/05/2021 και έλαβε αριθμό 2021-072325 (ΕΕ/Σ 105 02/06/2021 275390-2021-ΕΛ).
8. Την υπ' αρ. πρωτ. 35491/31-05-21 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008691923) ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση (Στάδιο Α' Προεπιλογή) για τη μελέτη και εκτέλεση του έργου "Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου".
9. Την υπ' αρ. πρωτ. 154028/27-07-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008989829) ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση (Στάδιο Β' Ανάθεση – Πρόσκληση υποβολής προσφορών) για τη μελέτη και εκτέλεση του έργου "Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου".
10. Την υπ' αρ. πρωτ. 464675/17-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009800187) σύμβαση για την κατασκευή του έργου "Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου" και τα τεύχη που τη συνοδεύουν.
11. Την υπ' αρ. πρωτ. 34518/19-01-2022 (ΑΔΑ: 6Ε3046ΜΔΨΟ-1ΣΓ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής «Έγκριση χορήγησης παράτασης της 1^{ης} Αποκλειστικής Προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου» έως τις 18/02/2022.
12. Την υπ' αρ. πρωτ. 109906/23-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΒ646ΜΔΨΟ-ΡΛ4) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής «Έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης της 1^{ης} Αποκλειστικής Προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου» έως τις 18/03/2022.
13. Την υπ' αρ. πρωτ. 371820 /27-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ3ΖΕ46ΜΔΨΟ-ΒΩΨ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής «Έγκριση χορήγησης Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του Έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου».
14. Την υπ' αρ. πρωτ. 778110/23-12-2022 (ΑΔΑΜ: Ρ3ΗΡ46ΜΔΨΟ-Ε3Ξ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής «Έγκριση χορήγησης 2^{ης} Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του Έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου».
15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 123910/28-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΑΛΜ46ΜΔΨΟ-ΩΧΣ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής «Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. – 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του Έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου».
16. Την υπ' αρ. πρωτ. 246101/28-04-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012707082) 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του Έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του



Ευρωπαϊκή Ένωση

Μηχανισμός Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου».

17. Την υπ' αριθμ. 10546/19-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΙΦ00Ρ1Ι-Ο12) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας του αρθρ. 8 του Ν. 4375/2016, στην θέση «Βάστρια», της Δημοτικής Ενότητας Λουτροπόλεως Θερμής του Δήμου Μυτιλήνης και Δημοτικής Ενότητας Αγ. Παρασκευής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, του Ν. Λέσβου, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου» λόγω αλλαγής κατηγορίας από Β σε Α2.
18. Το με αριθμ. 409521/05-09-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης «Αναβάθμιση Υφιστάμενης Δομής της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.4375/2016, στο Φυλάκιο στην Π.Ε. Έβρου», ΑΑ 1 της Πράξης με κωδικό MIS 5076716.
19. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 410158/05-09-2023 (ΑΔΑ: 9ΚΤΛ46ΜΔΨΟ-ΤΞΑ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής «Έγκριση χορήγησης 3^{ης} Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του Έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου» έως τις 30/06/2024.
20. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 550305/20-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΟΣ246ΜΔΨΟ-575) Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της αρχικής σύμβασης και του 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του Έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου» - Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 410158/05-09-23 απόφασης, ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών στο Φυλάκιο Έβρου».
21. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 553423/22-12-2023 απόφαση του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας «Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Παραλαβής Αφανών Εργασιών για τη Δομή στο Φυλάκιο Έβρου στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου».
22. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 72307/28-02-2024 (1083/ΔΟΜΕΣ/27-02-2024) αίτημα του αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 30/11/2024 με αναθεώρηση, στο οποίο προβλέπεται η ολοκλήρωση των εργασιών στη δομή Χίου στις 30/11/2024 θεωρώντας ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών την 01/04/2024 και στη δομή Λέσβου στις 31/08/2024 αντίστοιχα και αποτυπώνεται στο συνοπτικό χρονοδιάγραμμα που υπέβαλλε (1083/ΔΟΜΕΣ/27-02-2024) συμπληρωματικά ο ανάδοχος.
23. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 99767/22-03-2024 απόφαση του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας «Έγκριση του 3^{ου} Πρωτοκόλλου Παραλαβής Αφανών Εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου» που αφορά τη Δομή στο Φυλάκιο Έβρου.
24. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 103507/27-03-2024 Βεβαίωση περαίωσης των εργασιών που αφορά την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου.



Ευρωπαϊκή Ένωση

Μηχανισμός Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Ταμείο
Εσωτερικής
Ασφάλειας
2014-2020

25. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 133936/26-04-2024 απόφαση του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας «Έγκριση του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Παραλαβής Αφανών Εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου» που αφορά τη Δομή στη Λέσβο.
26. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 149766/21-05-2024 απόφαση του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας για την έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης Εργασιών του τμήματος του έργου που αφορά στην αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου.
27. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 166403/10-06-2024 (1153/ΔΟΜΕΣ/07-06-2024) αίτημα του αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 03/05/2025 με αναθεώρηση, στο οποίο προβλέπεται η ολοκλήρωση των εργασιών στη δομή Χίου στις 03/05/2025 θεωρώντας ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών την 01/09/2024 και στη δομή Λέσβου στις 30/11/2024 αντίστοιχα και αποτυπώνεται στο συνοπτικό χρονοδιάγραμμα που υπέβαλλε (1153/ΔΟΜΕΣ/07-06-2024) συμπληρωματικά ο ανάδοχος.
28. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 170731/14-06-2024 αίτημα τροποποίησης και παράτασης της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Grant agreement) με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με κωδικό αναφοράς HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0127 (AMENDMENT N° 3, ABAC Contracts: SI2.837170), για την Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο.
29. Την με αριθμ. 173040/17-06-2024 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του Έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου», με αναθεώρηση, σύμφωνα με την παρ.8α του άρθρου 147 του ν.4412/16, **έως τις 03/05/2025**, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Αναδόχου στο οποίο προβλέπεται η ολοκλήρωση των εργασιών στη δομή Χίου στις 03/05/2025 (με προϋπόθεση την έναρξη των εργασιών την 01/09/2024) και στη δομή Λέσβου στις 30/11/2024 αντίστοιχα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

- Ανάδοχο εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΑΕ»

Εσωτερική Διανομή:

- Γρ. Υφυπουργού
- Γρ. Υπηρεσιακής Γραμματέως
- Γρ. Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής



Ευρωπαϊκή Ένωση

Μηχανισμός Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



- Γρ. Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο
- Γενική Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τεχνική Υπηρεσία



Ευρωπαϊκή Ένωση

Μηχανισμός Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



**Ταμείο
Εσωτερικής
Ασφάλειας
2014-2020**