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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Άγιος Ι. Ρέντης, 27/06/2022 
              Αρ. πρωτ.: 371820 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - 
Μηχανισμός Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 

 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Θέμα: Έγκριση χορήγησης Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του Έργου «Κατασκευή Περιφερειακών 
Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο 
Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου» 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

1.1 Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98).  

1.2 Του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).  

1.3 Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).  

1.4 Του ν. 4874/2021 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» (Α΄249). 

1.5 Των άρθρων 41  και 111 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 

13). 

1.6 Του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43 Α΄) «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός 

Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 

106 και 107. 

1.7 Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 

(Α’ 119). 
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1.8 Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών» (Α’ 121)  

1.9 Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ 

Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123)  . 

1.10 Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων του και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4).  

1.11 Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 6 ).  

1.12 Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας 

του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10).  

1.13 Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34)  

1.14  Του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255) και ιδιαίτερα 

του άρθρου 19.  

1.15 Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α’ 2) 

1.16 Της υπ’ αριθ. 7337/29.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και 

Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Υ.Ο.Δ.Δ. 498). 

1.17 Της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13428/27-10-2020 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στον Γενικό Γραμματέα 

Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ορισμός Αποφαινόμενου 

Οργάνου και Διατάκτη» (Β΄ 4812)  

2. Την υπ’ αριθ. 723/01-04-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Εσωτερικών και Μετανάστευσης & Ασύλου, «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής» (Β’ 

1354).  

3. Την υπ’ αριθ. 787/09-04-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Εσωτερικών και Μετανάστευσης & Ασύλου «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής» (Β’ 

1461).  

4. Την υπ’ αριθ 11359/17-05-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Εσωτερικών και Μετανάστευσης & Ασύλου «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής για το 

έργο: «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, Δομών και Διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 

4375/2016 στη Νήσο Λέσβο», στη θέση “Βάστρια" (Πλάτη), Δ.Ε. Λουτροπόλεως Θερμής Δήμου 

Μυτιλήνης και Δ.Ε. Αγ. Παρασκευής, Δήμου Δυτικής Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου 

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (Δ’ 265).  

5. Τη σύμβαση χρηματοδότησης (Grant agreement) με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κωδικό αναφοράς 

HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0127 (AMENDMENT N° 1, ABAC Contracts: SI2.837170), για την 
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Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 

στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο.  

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1186/09-04-2021 (ΑΔΑ: 9Χ7Λ46ΜΔΨΟ-7Β8) απόφαση «Ένταξη της Δράσης 

«Αναβάθμιση Υφιστάμενης Δομής της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.4375/2016, στο Φυλάκιο στην Π.Ε. 

Έβρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5076716 από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-

2020».  

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 54585/17-05-2021 (ΑΔΑ: 6Ο6Ρ46ΜΤΛΡ-ΩΞ7) απόφαση έγκρισης τροποποίησης 

στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕ 756/2.  

8.  Την προκήρυξη συμβάσης, όπως απεστάλη προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) στις 28/05/2021 και έλαβε αριθμό 2021-072325 (EE/S S105 02/06/2021 

275390-2021-EL).  

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 35491/31-05-21 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008691923) ανταγωνιστικής 

διαδικασίας με διαπραγμάτευση (Στάδιο Α’ Προεπιλογή) για τη μελέτη και εκτέλεση του έργου 

“Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 

στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου”.  

10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 154028/27-07-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008989829) ανταγωνιστικής 

διαδικασίας με διαπραγμάτευση (Στάδιο B’ Ανάθεση – Πρόσκληση υποβολής προσφορών) για τη 

μελέτη και εκτέλεση του έργου “Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων 

του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής 

στο Φυλάκιο Έβρου”.  

11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 464675/17-12-2021 (ΑΔΑM: 21SYMV009800187) σύμβαση για την κατασκευή του 

έργου “Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του 

Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο 

Έβρου” και τα τεύχη που τη συνοδεύουν.  

12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 34518/19-01-2022 (ΑΔΑ: 6Ε3046ΜΔΨΟ-1ΣΓ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Μεταναστευτικής Πολιτικής «Έγκριση χορήγησης παράτασης της 1ης Αποκλειστικής Προθεσμίας του 

έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του 

Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο 

Φυλάκιο Έβρου» έως τις 18/02/2022. 

13. Την υπ’ αρ. πρωτ. 109906/23-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΒ646ΜΔΨΟ-ΡΛ4) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Μεταναστευτικής Πολιτικής «Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της 1ης Αποκλειστικής Προθεσμίας 

του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του 

Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο 

Φυλάκιο Έβρου» έως τις 18/03/2022. 

14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 259934/10-05-2022 (168/ΔΟΜΕΣ/10-05-2022) αίτημα του αναδόχου για 

παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 28/02/23. 
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15. Την με αριθμ. 366616/24-06-2022 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης 

και Ασύλου. 

 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Την έγκριση χορήγησης παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του Έργου του έργου «Κατασκευή 

Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο 

και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου», με αναθεώρηση, 

σύμφωνα με την παρ.8α του άρθρου 147 του ν.4412/16, κατά 136 ημέρες, ήτοι έως τις 31/12/2022. 

 

 

 
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
 
 

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
Ανάδοχο εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΑΕ» 
 
 
Εσωτερική Διανομή:  
-Γρ. Υπουργού 
-Γρ. Υφυπουργού 
-Γρ. Υπηρεσιακής Γραμματέως 
-Γρ. Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής 
-Γρ. Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο  
-Γενική Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
-Τεχνική Υπηρεσία 
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